

План мероприятий для обеспечения непрерывности процесса образования в период проведения капитального ремонта в МБОУ СОШ №108 на 2022-2023 годы.

№	мероприятие	ответственные	сроки	Отметка о выполнении
1	Утверждение плана работы	Григорян И.Г.	Сентябрь 2021г	
2	Инвентаризация оборудования для ГИА-2022	Галустов А.С. Гуриев Т.В.	Октябрь-ноябрь	
3	Передача оборудования для проведения ГИА-2022	Гуриев Т.В. Галустов А.С.	По запросу РУО	
4	Создать комиссию по организации обучения в период капитального ремонта	Григорян И.Г.	Сентябрь 2022	
5	Рассмотреть варианты организации учебного процесса в возможных вариантах	Комиссия Приложение №1	По мере появления информации	
6	Информирование родителей и общественности о ходе подготовки и способах организации процесса обучения в период ремонта	Григорян И.Г. Кл. руководители	По мере поступления информации	
7	Подготовить помещения для переноса мебели и оборудования из помещений на период капитального ремонта	Галустов А.С.	Апрель	
8	Освободить подсобные помещения для размещения мебели и оборудования	Галустов А.С. Хабаев М.Ю.	Март-апрель	
9	Разработать план мероприятий и документацию по обеспечению правил ТБ на случай разделения ремонта на здания.	Мануйло Е.В. Габуев В.В.	Апрель	
10	Подготовить помещения под кабинеты для организации учебного процесса	Галустов А.С.	Апрель	
11	Составить и утвердить план-график проведения капитального ремонта	Подрядчик, Григорян И.Г., Галустов А.С.	По факту определения подрядчика	
12	Согласовать организацию процесса обучения и ведение капитального ремонта с органами пожарного надзора и Роспотребнадзора.	Галустов А.С. Григорян И.Г.	По мере необходимости.	
13	Составить план размещения классов во время проведения капитального ремонта	Кулик Л.И. Григорян И.Г.	Октябрь-ноябрь	
14	Составить расписание в зависимости от выбранного способа организации обучения	Кулик Л.И.	Апрель	
15	Составить схему организации горячего питания школьников в зависимости от обновления	Мануйло Е.В. Садовникова С.С.	Апрель	

	расписания			
16	Составить схему организации подвоза обучающихся к месту проведения занятий	Мануйло Е.В.	По мере необходимости	
17	Проведение общешкольного родительского собрания и размещение материалов о подготовке и ходе капитального ремонта на сайте школы.	Бочкова Л.В.	По мере необходимости.	

Приложение №1

Состав рабочей группы по вопросам капитального ремонта школы.

1. Григорян И.Г.-и.о. директора школы
2. Галустов А.С.-завхоз
3. Мануйло Е.В.-зам. директора по воспитательной работе
4. Кулик Л.И.-зам. директора по УВР
5. Горобец Л.В.- зам. директора по УВР
6. Садовникова С.С.- зам. директора по УВР
7. Спузовский И.В.-председатель управляющего совета
8. Алиева В.В. – председатель СТК
9. Потёмка В- член совета старшеклассников.