

  
 Утверждаю  
 И.о. директора МБОУ СОШ №108  
 Им Ю.В. Андропова г. Моздока

«Дорожная карта» - план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в здании МБОУ СОШ №108 им Ю.В. Андропова г. Моздока.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный	Примечание
<b>Компенсационные мероприятия по организации образовательного процесса на базе МБОУ СОШ №3 ( по ул Советов 8)</b>				
1.	<p>Определение совместно с руководством МБОУ СОШ №3, в старом корпусе которой при необходимости будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее - принимающие учреждения), регламента (распорядка) организации образовательного процесса с учетом имеющихся условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сменность занятий;</li> <li>- продолжительность занятий и перерывов между ними;</li> <li>расписание уроков;</li> <li>- расписание занятий внеурочной деятельности;</li> <li>- корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением;</li> <li>- заключение контрактов с Ростелекомом, ЧОП, и пр...</li> <li>- оснащенность средствами обучения и воспитания;</li> </ul>	При необходимости за один месяц до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения'	Григорян И.Г. Козлова К.Н.	
2.	Ознакомление с условиями возможной организации образовательного процесса в принимающем учреждении с выездом на место.	При необходимости за месяц до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения	Григорян И.Г.	Ориентировочно, занимаем половину здания. Обучение организовано в две смены. Риски: организация питания и подвоза.
3.	Создание плана подготовки к возможной реализации образовательного процесса на базе принимающих организаций по направлениям:	При необходимости за три недели до начала реализации	Григорян И.Г.	Приказ по МБОУ СОШ №108 «Об утверждении Плана

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечение материально-технических условий реализации (создание дополнительных условий) в принимающих учреждениях образовательного процесса обучающихся МБОУ «СОШ №108» уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования;</li> <li>2. Разработка логистических механизмов реализации основных образовательных программ уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования на базе принимающих учреждений.</li> </ol>
4.	<p>Создание плана подготовки к возможной реализации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечение информационно-цифровых и материально-технических условий реализации (создание дополнительных условий) образовательного процесса обучающихся МБОУ СОШ №108 уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования в дистанционной форме;</li> <li>2. Разработка логистических механизмов реализации основных образовательных программ уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования в дистанционной форме.</li> </ol>
5.	<p>Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся МБОУ СОШ №108 на период проведения капитального ремонта</p>
6.	<p>Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта</p>

<p>образовательного процесса на базе принимающего учреждения</p>		<p>подготовки к реализации образовательного процесса на базе принимающих учреждений»</p>
<p>При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения</p>	<p>Григорян И.Г.</p>	<p>Приказ по МБОУ СОШ №108 «Об утверждении Плана подготовки к реализации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий»</p>
<p>При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения</p>	<p>Григорян И.Г.</p>	<p>Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся МБОУ СОШ №108 на период проведения капитального ремонта</p>
<p>При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения</p>	<p>Григорян И.Г. Алавердова Л.В.</p>	<p>Учет возможности оказания услуг на базе близлежащих территорий (библиотека им Ю.В. Андропова)</p>

7.	Организация (при необходимости) сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающих учреждений, в связи с проведением ремонтных работ.	При необходимости за две недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения	Григорян И.Г.	Договоры о сетевом взаимодействии
8.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающих учреждениях для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	При необходимости за две недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающей организации	Григорян И.Г.	
<b>Мероприятия, организуемые штабами родительского контроля</b>				
9.	Формирование штаба родительского контроля	Март 2022		
10.	Организация участия родительской общественности в проектировании обновления образовательной среды. Проведение заседания Совета родителей обучающихся МБОУ СОШ №108: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта - создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся по формированию проектных дизайн-решений обновления образовательной среды; - создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте школы.	Апрель 2022		Протоколы Совета родителей обучающихся МБОУ СОШ №108